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Trabalhos 

a mais
Fase da obra

Obras Coercivas - Oliveira do Mondego (Herdeiros de 

José Carlos Novo)
45

Carlos Alberto de Jesus 

Carvalheira Unipessoal
Ajuste direto simplificado 7 780,00 € A decorrer

Adaptação das infraestruturas elétricas existentes no 

Campo da Serra (Mocidade Futebol Clube) Certificação 

Global da Instalação Elétrica

45 Manuel Borges & Filho, Lda Ajuste direto simplificado 9 203,30 € A decorrer

Regeneração Urbana Centro Histórico de Lorvão
Aguarda 

cabimento

Aquisição/Conservação de Edifícios - Reabilitação Interior 

do Edifício dos Paços do Concelho de Penacova

Aguarda 

cabimento

Requalificação do Centro Urbano de São Pedro de Alva
Aguarda 

cabimento
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